

REF: AT/DOT/SDT/ 171/2025.

LAGHOUAT LE : 18/05/2025

A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise
ETB BENMBAREK AZZEDINE
Adesse: Cité 56 log Mhafir /LAGHOUAT



OBJET : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 10 /2025.

Contrat N° : 13/2024 du 12/06/2024

Projet : Travaux POSE CABLE FO FTTH ET RACCORDEMENT DES CLIENTS – CITE HMA

Suite à la signalisation du Centre de maintenance et Production LAGHOUAT en date du 18/05/2025 , Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure que nous accusons votre absence sur le chantier ,accompagnée d'un taux de réalisation très faible depuis le 11/05/2025 .

A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour respecter vos engagements contractuelles dans un délais de 8 jours, Le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur .

Le Directeur

شركة اتصالات الجزائر
لأشغال العمومية الكبرى و الوي و البناء في مختلف مراحلها
اشغال الكهرباء ، الحضر ، الاشغال الريفية ، الدراسات و إنجاز
المنشآت الكهربائية و المدنية ، مراقبة البناء و الترميم
في المحافظات ، الجزائر العاصمة
P.C n° : 02104 - 111 4 63397R - LAGHOUAT



Directeur opérationnel des
télécommunications de Laghouat
ALLIA Nabil