

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DRT/CH.R.C.FO/40/2025

MASCARA le :

16 JUIN 2025

MISE EN DEMEURE

ETP LAKEHAL Mohamed
Sise Rue Ghali Mohamed W-Mascara

Contrat N° : 72/2022 du 25/12/2022

ODS N° : 100/25 du 11/06/2025

PROJET : Travaux pose et raccordement câble Fo

LIEU : El Keurt-Annexe APC M'hanine

Objet : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré de votre part quand à l'exécution des travaux cités ci-dessus.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de réceptionner le chantier dans meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est absent du chantier sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara