

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 12/06/2025

Mise en Demeure
N°28/2025

A

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise **ETS MELIK FAOUZI**

Adresse : **Rue Mohamed Khmisti Massaba El Oued**

Tel : 0550 50 90 20

Mail : etsmelikfaouzi.com@gmail.com

Objet : **Mise en demeure n° 01**

- Vu le Contrat n°51/ 2023 portant Travaux de Travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du reseau de distribution cuivre (CDN)
- Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 : AAO N 02/2023
- Vu le délai contractuel arrêté à 50 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°72/2025 du 14/04/2025 ;
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Absence sur chantier sans motif valable malgré des Appels Téléphonique, sans suite favorable de votre part ;

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux sur chantier en urgence afin d'achever les travaux dans les délais.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



Le Directeur Opérationnel

Abdelouahab Boumerdes Edmine HOUMOR
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Boumerdes