

ALGERIE TELECOM

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 33 / 25

Chlef, le 28/05/2025

A



Monsieur le Gérant de l'entreprise

EURL AYA DES TRAVAUX
HAY FRERES ABBAD N°183
CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Contrat n° :122/2023 du 20/12/2023

ODS n° :231/2025

Par la présente, je vous mets en demeure de récupérer votre matériel et démarrer les travaux de réseau de distribution ODN au niveau de Hay Hai Essalem MSAN/R-MHSN Lot 03, dans un délai de 48 heures, dès la réception de ladite mise en demeure

A défaut de non reprise des travaux dans le délai imparti, je me verrai de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent envers votre entreprise pour la résiliation unilatérale du contrat en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef
Signé: ETOUIL Nabil