

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA / 240 / 2025

DOT Mila
Dép: Réseau d'Accès
Sous Direction Technique

A Monsieur

EURL MAKHLOOF BLOOBM

Adresse : Coop Immo Omer ben Abdelaziz Mila
MILA

Objet : Mise en demeure 01

Contrat : Raccordement des nouveaux abonnés en FTTH en Nbre de 150 pour les CMP de la DO-MILA

ODS : N° 59/RA/SDTO/2025

Nous avons le regret de vous mettre en demeure pour le non-achèvement de votre ODS cité en dessus malgré la dotation en matériels nécessaire dont vous avez reçu par le magasinier. Ainsi que le délai d'exécution de 30 jours qui est suffisant pour entamer ce chantier.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, vous êtes invité à réintégrer tous le matériel à votre disposition, et ce dans un délai de trois (03) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates jugé nécessaire.

A Mila le : 22 Avril 2025



Signature: *[Signature]*
Date: 22 Avril 2025