



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 07/01/2025

Mise en Demeure
N° 06/2025

A

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise EURL STARIGH SERVICE

Sise à La Cité EL KADIM OUM TOUYOUR

Mobile :0666 95 52 04

Mail : BERDJOUHOU@gmail.com

Objet : Mise en demeure.

- Vu le Contrat n° 104/ 2023 portant Travaux de remplacement réparation et de développement du réseau de distribution optique « ODN » ;
 - Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 ;
 - Vu le délai contractuel arrêté à 24 jours calendaires ;
 - Vu l'ODS de démarrage n°124/2024. Du 05/06/2024 ;
 - Vu l'ODS d'arrêt n°62/2024 Du 27/06/2024
- Vu la Sortie de la commission :
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Votre défaillance de laisser les bobines de Fibre Optique abandonner et sans sécurisation dans la voie publique
 - Absences sur le chantier sans motif valable ;


Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux en urgence sur chantier et sans arrêt afin d'achever les travaux dans un délai de 02 jours ;
- Reversement des bobines de câbles en urgence.

Et ce sous de Quarante-**huit heures (02 jours)** à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations



السيد حسين عبدلي
الهدير الجزائري لنا تعمالنا
بومرداس