

Tipaza, le 10/12/2024

REF: AT/DO- TIP/SD-TECH / 802 /2024

A

Monsieur

Le Responsable de l'Entreprise

FIBRE PLUS

OBJET / : Mise en demeure

Entreprise : FIBRE PLUS

Adresse : Rue Martyre Hocine Dris, 39 logts El Eulma Setif – wilaya Setif

Suite à votre lenteur pour l'exécution des travaux de modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en ODN, y compris raccordement clients modernisés MSAN Nador - CMP Tipaza sous l'ODS n°82/2024 du 20/05/2024, de ce fait je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous prie de vous rapprocher au niveau du CMP dans un délai n'excédant pas huit (08) jours à partir de cette présente note, afin de démarrer les travaux, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.



السيد: بن أكوج رشيد
المدير الفني للإتصالات-تيزازة