

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA / 483/2024

A Monsieur

GOUTAL DJAMEL

Adresse : Cité 150 LOGTS LSP FERDJIOUA
MILA

Objet : Mise en Demeure N° 01

Contrat : RACCORDEMENT DES NOUVEAUX ABONNES EN FTTC NBR DE 100 POUR TOUS LES CMPs DE LA DOT MILA.

ODS : N° : 151/SA/DAL/SDFS/2024 du 04/09/2024

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence répétitif, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 08 OCT 2024

Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila

Signé: M. MAIZI Foued

