



D.O.T- MOSTAGANEM -  
SOUS DIRECTION TECHNIQUE  
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES  
Réf : DOT/SDT/DRA/16/2025

Mostaganem, Le 20/03/2025.

**LA DIRECTRICE D'ALGERIE TELECOM DE  
MOSTAGANEM**

**A**

**Monsieur Le Gérant de l'Entreprise HADDED ZAKARIA**  
**03 Route Vicinal local N°01 Hai Emir AEK\_ORAN**

**Objet:** 2<sup>ème</sup> Mise en demeure .

**Projet:** Travaux de modernisation des clients cuivre en FTTH Réseau ODN cité Zeghloul  
MSAN ZA1N27-REPO partie A.

**ODS :** N°37 Du 12/02/2025.

J'ai le regret de vous informer que malgré la 1<sup>ère</sup> mise en demeure du 17/02/2025 et 60% du délai de réalisation des travaux a été consommé, le chantier demeure au ralenti

Par ailleurs, je vous informe que votre équipe était absente depuis le 17/03/2025.

A cet effet, je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour reprendre les travaux dans un délai de 48 heures à partir de la date de la première parution de la présente sur le site Web d'Algérie Télécom.

A défaut, des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.



**DIRECTRICE OPERATIONNELLE DES  
TELECOMMUNICATIONS  
DE MOSTAGANEM  
SIGNEE : GOUAL YASMINA**