



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 12/05/2025

Mise en Demeure
N° 20/2025

A

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise **HA MADI SALIM**

Adresse : Bouchrahil w De Medea

Tel : 0675 29 78 69/055 08 24 31

Mail : salimhamadi110@gmail.com

Objet : **Mise en demeure** n° 01

- Vu le Contrat n°79/2022 portant Travaux de maintenance et de développement de la canalisation FTTx ;
- Vu la notification du Contrat en date du 07/09/2022 ; MAO N 04/2022
- Vu le délai contractuel arrêté à 10 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°23/2025 du 12/02/2024 ;
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Reprise des travaux afin de réceptionner le projet dans un délai meilleur.

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux en urgence afin de réceptionner le projet dans un délai de 03 jours.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



Le Directeur Opérationnel

Abdelouahab Bouhar Edouard HOUMOR
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Boumerdes

