



ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 1213/ 24

Chlef , le 23/09/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
HAMDAOUI RACHID
VILLAGE AGRICILE N° 14
OUED SLY - CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Suite au retard accusé dans l'achèvement des travaux du réseau de distribution ODN au niveau des 224 +35 logts promotionnels SARL ISKANE (SAADADOU) Bouguellal CHLEF.

Un délai de quatre (04) jours est accordé à votre entreprise pour finaliser les travaux, dès la réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



**Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef**

Signé: ETTOUIL Nabil