



دائما أقرب

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ ⁵⁹⁷ /2024

Annaba le, 14/08/2024

A

Monsieur : HEDIBILI MOURAD
Route National N°44 BEN MHIDI- EL TAREF-

OBJET : Mise en demeure N° 01.

Projet : Travaux câble FO pour Modernisation CERVA 1 MSAN_CE1N23

Bon de commande N° : 2400197 DU 04/04/2024 / ODS N° : 100 DU 04/04/2024

Monsieur ;

Dans le cadre de la réalisation du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, nous tenons à attirer votre attention sur le retard préoccupant que nous constatons dans l'exécution des travaux par rapport au délais d'achèvement des travaux.

Je vous informe que le chantier devait être livré au plus tard le 30/08/2023 ; cependant le rythme d'exécution actuel ne permettra pas de respecter cette échéance, ce qui peut perturber le planning tracé.

A cet effet, je vous mets en demeure de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'avancement des travaux afin de respecter les délais contractuels convenus. À défaut, Algérie Telecom DOT ANNABA se réserve le droit d'appliquer des mesures administratives à l'encontre de votre entreprise, conformément aux clauses contractuelles.



2024 أوت 15

**Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba**

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38