

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 348 /2024

Date : 09/09/2024

A

Le Gérant de l'entreprise HEMICI SOUAD

Mr : HEMICI DJAAFAR

Cité Ouled Ahmed – El Oued

0660 07 71 51/ 0660 43 61 377

OBJET : Mise en demeure N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 56/2022 ayant pour objet la réalisation des travaux canalisation réseau urbaine FTTH ODN (DEV) Cité100 Logts OPGI Nakhla, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N° 170/2024 du 31/07/2024 relatif aux travaux sus- indiqués, et lors de la visite des services techniques, nous a été constaté ce qui suit :

- Non démarrage du chantier.
- Non signature de l'ODS.

Malgré mes multiple contacts avec un refus de signature permanent, l'entreprise **ETS HEMICI SOUAD** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délais de 72 heures en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels et et l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus- cité.

Le Directeur



Mr. HAMIED AII
ALGERIE TELECOM
Director of Operations
ALGERIE TELECOM
Mr. HAMIED AII