

Direction Opérationnelle de Sidi Bel Abbes
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès



Réf : AT/DOT22/SDT/DRA/.....⁵²...../2025

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
ETS KECIR KHALED
Cité 318 Lots Lala Afia N°110, RELIZANE

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.

Projet : Travaux Câble FO Résidence 200 Logts Millinium Village Américain.

Lieux : Résidence 200 Logts Millinium Village Américain.

- Vu le contrat d'adhésion N°28/2024 ayant l'objet « TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION OPTIQUE (ODN) ET MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION CUIVRE (CDN) EN ODN , Y COMPRIS LE RACCORDEMENT DES CLIENTS A MODERNISER ».
- Vu le bon de commande N°2500114 du 27/03/2025.
- Vu l'ordre de service N°44/25 du 19/02/2025 de démarrage des travaux notifié le 23/02/2025 par le partenaire cocontractant.
- Vu le PV d'ouverture de 23/02/2025.
- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux N°61/25 du 27/02/2025.
- Vu l'ordre de service de reprise des travaux N°81/25 du 16/03/2025.
- Considérant que le délai d'exécution est consommé à 100%.
- Vu la signalisation du surveillant de chantier concernant vos absences répétitives.
- Vu que nous avons enregistré un retard dans l'exécution des travaux.

De ce qui précède

L'entreprise ETS KECIR KHALED représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de (08) jours à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'algerie télécom.

A l'effet de :

Reprendre les travaux, renforcer le chantier et accélérer la cadence des travaux ODN.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise.

Sidi Bel Abbes Le 27/03/2025

ALGERIE TELECOM S.P.A
D.O.T SIDI BEL ABBES
Sous Directeur Technique
Signé : Mr. BOUKHARI Malik