

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique
Département Réseau de Transport
Réf : AT/DOT MILA/SDTO/DRT /302/2024

A Monsieur
ETP KHOUALED HASSINA
Adresse : CITE AHCEN DOUES GRAREM GOUGA

Objet : Mise en Demeure N° 01.
Projet : TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU CABLE FO CH-LAID—BOUFOULA AU NIVEAU DE L'INTERSECTION RN5--TELEGHMA
ODS : N° : 163/DRT/SDT/2024 du 23/09/2024.


Il nous a été signalé que votre entreprise est en situation d'absence depuis l'ouverture de chantier en date du 02/10/2024 jusqu'à ce jour, ou les travaux n'ont pas encore entamer, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 2024 ... 09 ... 09

Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila



Signé: M. MAIZI Foued

