

**ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083**  
**Capital social de 115.000.000.000 de DA**  
**Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger**

**Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent**  
**Sous-direction Technique**

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/CF0/07/2021

AIN TEMOUCHENT LE 28/07/2021

A

L'entreprise SARL ITIFAKCOM  
Représentée par Mr ZIDANI ABDELHALIM  
CITE 750 LOGTS BT KG 05 N° 222  
OUARGLA

**2 eme MISE EN DEMEURE**

**Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO**

**LIAISON : RSS EMIR ABDELKADER—J/D AIN LAALAM**

- Vu le marché N°53/2021 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 08/21 DU 07/07/2021 de démarrage des travaux .
- Vu le délai contractuel de réalisation de 30 jours
- Vu le procès verbal d'ouverture de chantier du 07/07/ 2021
- Vu l'anomalie constatée , lors des visites , cité ci-après :

**Le chantier n'a pas démarré à ce jour**

A cet effet:

L'Entreprise SARL ITIFAKCOM représenté par son gérant est mise en demeure , pour démarré le chantier en urgence .

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure ,Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre



Algérie Télécom SPA. DO 46  
Directeur Opérationnel Par Intérim

Signé : A. GUERMOUCHE