



Direction Opérationnelle des Télécommunications de Tipaza

Sous-Direction Fonction Support
Département Patrimoine et Moyens

REF : DOT-TIPASA /SDFS/DPM/ N°104 /2024

Tipaza le 22/09/2024

A

Mr le Responsable de l'entreprise ETB TCE

LAARBI BOUAMRANE Zakaria

Cite 84/154 Logement Bâtiment F Local N°06

Commune de Tipaza W -Tipaza

Monsieur,

Par la présente, nous vous informons de notre vive préoccupation concernant la lenteur excessive observée dans la réalisation des travaux d'aménagement du siège de la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Tipaza, qui vous ont été confiés conformément à notre contrat.

Malgré les engagements pris et les délais convenus, nous constatons que les travaux avancent à un rythme particulièrement lent, mettant en péril les échéances prévues et impactant sérieusement le bon déroulement de nos activités.

Par conséquent, nous vous mettons en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour le renforcement de vos équipes, accélérer les travaux et respecter les délais contractuels. Nous exigeons que les travaux soient achevés à temps, faute de quoi nous serons dans l'obligation de prendre les mesures prévues par la loi et les dispositions contractuelles, y compris l'application de pénalités de retard et/ou la résiliation du contrat pour non-respect des engagements.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre plan d'action détaillé pour assurer l'avancement des travaux, et ce, dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la réception de cette lettre.

Dans l'attente de votre réponse et d'une amélioration immédiate de la situation, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



M. BENAKEZOUH Rachid
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Tipaza

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital Social : 115 000 000 000 DA

Siège Social : Route National N°05, Cinq Maisons, Mohamadiah, 16200-Alger.

WWW.algeriatelecom.dz

Email:contact@at.dz