

Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 07/01/2025

Mise en Demeure  
N° 05/2025

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise ETP LAMANI KHALIFA

Sise au Cité 20 Aout N 847/17 Boussaâda

Tel : 0770-67-40-88/0671-61-80-07

Objet : **Mise en demeure.**

- Vu le Contrat n°24/ 2021 portant Travaux de remplacement réparation et de développement du réseau de distribution optique « ODN » ;
- Vu la notification du Contrat en date du 02/02/2021 ; AAO N 04/2022
- Vu le délai contractuel arrêté à 127 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°220/2023 Du 15/08/2023 ;
- Vu PV d'ouverture le 06/05/2024 signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
  - Absences répétitives sur le chantier (ou abandon de chantier) sans motif valable ;

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux sur chantier en urgence pour l'achèvement des travaux dans un délai de 20 jours.

Et ce sous **Quarante-huit heure (02 jours)** à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application de mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



الاتصالات الجزائرية  
الولاية الشمالية  
بومرداس



السيد حسين عبدلي  
المدير العمليات الاتصالات  
بومرداس