

Algérie Telecom
Direction Opérationnelle des télécom
Alger Est

Alger le: 13/10/2024

A

Monsieur le Directeur de la Direction TCE LATRACHE REDHA

Objet: Mise en demeure - Retard

Monsieur,

Nous vous mettons en demeure par rapport au délais de réalisation du projet d'aménagement au niveau de Bordj el kiffan que nous vous avons confié, en accord avec les termes du marché signé le 08/07/2024.

Le dépassement de ce délai a des répercussions graves sur nos opérations et notre calendrier. Nous insistons sur l'urgence de prendre des mesures immédiates pour accélérer les travaux et respecter les délais initialement convenus.

Nous vous prions de traiter cette question avec la plus grande célérité et de nous informer rapidement des mesures que vous comptez prendre pour corriger cette situation inacceptable.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,

Directeur Opérationnel des
Télécommunications d'Alger Est

Signé: NOUARI Hamid

