

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Naâma
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Naâma le : 23/08/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/ 346 /2023

A Monsieur

Le Gérant de l'entreprise MANSOURI YACINE
Adresse : cite houria, Naama.

Objet : Mise en demeure.

Dans le cadre d'exécution du contrat n° : 15/2021 ayant pour objet la réalisation du projet « travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN) », et suite au bon de commande N° : 230023 et l'ordre de service N° : 32/2023 du 30/04/2023, relatif aux « travaux câble- FO - Logements ruraux , Matlag-ODN », il a été constaté :

Le retards du lancement du projet et l'absence sur le terrain du travail.

Pour cela votre entreprise est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

Le Directeur :



عمراني نصر الدين
المدير الفرعي لوظائف الدعم
المديرية العملية للإتصالات بالنعامة