

**SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**SERVICE RESEAU URBAIN**

**TELEX**

<b>De :</b> Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
<b>A:</b> ETP <b>MCILI BILLEL</b> SISE, CITE MALHA IBN ZIAD N°6 CONSTANTINE. -CONSTANTINE TEL: 0659-93-94-06 / 0662-64-01-65.	
<b>Copie à :</b> Mr le Directeur du CMP AIN SMARA + CIL	<b>Visa :</b>
<b>Réf :</b> AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/012/2024	
<b>Date :</b> 05/01/2025	
<b>Objet :</b> PREMIERE MISE EN DEMEURE.	
<b>Suivi Par :</b> DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

FAISANT SUITE AU MAIL SIGNALE LE 05/01/2024 PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CMP AIN SMARA, VOTRE ABSENCE POUR LA LEVEE DES RESERVES ET TERMINER LES TESTS DU SIGNAL AUX NIVEAUX DES ODB DE VOTRE CHANTIER AVANT DE COMMANCER LA CONSTRUCTION DES LIGNES TELEPHONIQUES PREVUE INCESSAMMENT, TRAVAUX MODERNISATION PROMOTION TAZIR MSAN AIN SMARA/LONN25 CMP AIS ODS N°030/2024 DU 25/02/2024,

A CET EFFET LA DOT DE CONSTANTINE EST DANS L'OBLIGATION DE VOUS METTRE EN DEMEURE AFIN DE FINALISER CE CHANTIER STOP FAUTE DE QUOI DES MESURES SERONT PRISES A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP ET FIN



**DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DES  
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE**  
**Boubaker KIBBEB**