



دائما أقرب

## Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 701/2024

Annaba le, 24/11/2024

A

M.Mechighel Ahmed

Cité Bensouilah Bourahla Beljheir N°75 Guelma

**OBJET :** Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.

**Projets :** Travaux Câble FO pour Modernisation 508 Logts MSAN/EBO/508N23\_SRO 02  
BC N° 331 du 22/10/2024 & ODS N° 336 du 22/10/2024

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, dont l'ouverture a été prononcée le 23/10/2024, et après une visite de vérification, il a été constaté que les travaux ne sont pas encore achevés à 100 % malgré que le délais est écoulé .  
A cet effet, je vous mets en demeure pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré. A défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.

2024 نوفمبر 24



Le Directeur Opérationnel des  
Télécommunications - Annaba  
Signé: TERKMANI Mohamed Riad