

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DOT29/SDT/DRA/ **460**/2024

MASCARA le : 01.09.2024

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

ALGERIE TELECOM – SPA

Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur MEDJADJI MOHAMED -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à HADJ ABED ATIK N° 05 - RELIZANE.

Objet : Mise en demeure N° 01

PROJET : « Travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en (ODN), y compris le raccordement des clients à moderniser »

Contrat D'ADHESION : N° 34/2023 du 07.12.2023.

ODS N° : 171/24 du 06/06/2024

Lieu des travaux : Logements + Coopérative khaled ibn El Walid .

- Votre entreprise est très en retard sur le chantier de travaux pose réseau distribution ODN la Cite Logements + Coopérative khaled ibn El Walid localité oued taria .
- Votre entreprise n'as pas encore entamé les travaux dans les délais malgré les rappels par nos service.
- Votre retard n'est pas justifiable , vous n'avez pas respecté vos engagements en matière de réalisation du projet dans les délais souhaités .
- Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'achèvement des travaux dans les brefs délais à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses A cet effet je vous met en demeure et je vous demande de remédier à cette situation dans l'immédiat.



BEN YAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

Signé le DOT de Mascara.