



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5-Cinq Maisons-Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DO/SDTO/DRA/662/09/2024.

A

Mr le Gérant de l'entreprise

ETB TCE- MEGHELLAT MALIKA



Objet : Mise en demeure.

Suite à votre absence sur le chantier du 29/08/2024 au 08/09/2024 Travaux pose câble FO ODN lotissement HAI TOUM Sour El Ghozlane sous l'ODS : N°125/SDTO/2024 DU 20/05/2024 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/159/2024 DU 20/05/2024.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite à votre absence sur le chantier, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non-respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

Algérie Télécoms EPE/SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira
Sous-direction Technique Opérationnelle