

## Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ *SFF*/2023

Annaba le, 11/08/2024

A

**M.Messili Billel**

Cité El Malha Ibn Zied N° 06 –Constantine-

**OBJET : Mise en demeure N° 01.**

**Projet : Travaux de Câble FO Pour Développement Promotion El Forat**

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, nous avons constaté l'absence de vos représentants lors de l'ouverture du chantier mentionné en objet sans justification valable et ce, malgré les invitations.

Ce manquement a causé un retard dans le démarrage des travaux, et des désorganisations dans la planification du chantier.

A cet effet, je vous mets en demeure concernant le non-respect des obligations contractuelles, liant nos deux parties et Algérie Telecom se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée pour le respect de nos engagements y compris la réattribution du projet et la résiliation du contrat.



2024 أوت 11

Le Directeur Opérationnel des  
Télécommunications - Annaba  
Signé: *TERKMANI Mohamed Riad*