

ALGÉRIE TELECOM - SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE RELIZANE

س/ Sous-direction Fonctions Support
Département patrimoine et moyens
Service moyens généraux
N° 24./AT/DO48/SDFS/DMP/MG/2024

Relizane, le 21/11/2024

A
ETB MOKHFI Bouabdellah

Rue DRIDER Mohamed- Ammi Moussa


OBJET : Mise en demeure

- Vu le Marché N° 01/2024 du 10/09/2024 ayant pour objet des travaux d'aménagement CT Oued Rhiou
- Vu l'ordre de service N° 36/2024 du 11/09/2024 portant démarrage des travaux d'aménagement CT Oued Rhiou

J'ai le regret de vous informer que :

1. La cadence des travaux est particulièrement lente, malgré le fait que 1/3 du délai de réalisation soit déjà écoulé.
2. Une mauvaise communication entre le bureau d'études et l'entreprise a été constatée, ce qui impacte directement l'avancement des travaux.
3. Étant donné la nature névralgique du site concerné par ces travaux, il est impératif que les délais soient respectés.

En conséquence, je vous **metts en demeure** d'accélérer l'exécution des travaux afin qu'ils soient achevés dans les délais impartis, conformément aux engagements contractuels.



Direction Opérationnelle des
Télécommunications de Relizane
Salm D. Djelil