


DIRECTION OPERATIONNELLE – BEJAIA

Sous Direction Technique

Département Réseaux D'Accès

Réf :DOT/SDT/DRA/ /2021

Visa C/R- Accès	Visa C/Dep	Visa S/DT
		

A

Mr le : Gérant de l'entreprise
ETB-TCE BOUREKOUA MOHAMED

Objet : Mise en demeure.

L'an deux mille Vingt et un le 13/07/2021, je vous ai confié les travaux de canalisation « lot N°08 : création canalisation village Tagroudja Cne Tizi Semaoune », conformément à l'ordre de service référencié N°154/21 DU 28/06/2021 et suite à la visite du chantier effectuée en date du 29/07/2021 par les représentants de la Direction Opérationnelle de DO Béjaia et les représentants du CMP Sidi Aich ; ils ont constatés que l'entreprise réalisatrice est absente sur le chantier et les travaux confiés à cette dernière ne sont pas encore entamés, alors que le délai contractuel est pratiquement écoulé.

A cet effet, par la présente, je vous met en demeure de renforcer le chantier et d'achever les travaux dans un délai qui ne dépassant pas les 08 jours.

A défaut de ce délai, je me verrai contraint d'agir conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Bejaia le : 01/08/2021

La Directrice

Accusé de réception

Date 02/08/2021

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)

ENTREPRISE TRAVAUX BATIMENT
TOUS CORRS D'ETAT E.T.B-T.C.E
BOUREKOUA Mohamed
Tassift Local N°: 01 Taher w.JIJEL
R.C.N°: 18/00-2236387A08



Directeur Opérationnel de Béjaia P/I

Signé: ANT DAHMANE Nabil