

دائما أقرب

REF: AT/DO/SDT/ 55 /2025.

Laghouat le: 06/02/2025

A:

Monsieur : MORDJANI ABDERRAHMANE.

Adresse : BOULEVARD DE LA REVOLUTION
AGRAIRE AFLOU W-LAGHOUAT

Mobil : 06 65 66 80 71

OBJET : Mise en demeure (01) - Non-exécution des travaux.

ODS N°35/2025 du 04/02/2024

Contrat à commande N° : 09/2024.

Projet : Réalisation des travaux de raccordement des clients à moderniser cité BOUKHANFOUS phase 2 zone 2 au profit de la direction opérationnelle.

Monsieur,

Par la présente, je vous rappelle que, malgré l'accusé de réception de l'ods pour démarrage des travaux mentionnés dans ci-dessus courrier), les travaux objet du contrat 09/2024 et l'ODS N° 35/2025 n'ont toujours pas débuté.

Je vous rappelle que conformément à l'article 35 du contrat, en cas de non-respect de vos obligations, je me réserve le droit de résilier le contrat à commandes.

De ce qui précède et vu cette situation qui demeure inacceptable, et tenant compte des clauses contractuelles, je vous mets en demeure et je vous demande d'intervenir en urgence Afin de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réaliser les travaux mentionnés précédemment dans les délais convenus.

Urgence particulièrement signalée.



Le directeur



Directeur opérationnel des
télécommunications de Laghouat
BOUTASSOUNA Yacine