



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.



47 Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 170 /2025

Bouira le :

A

Mr le Gérant de l'entreprise

SARL OPTISERVE ALGERIE

Objet : MISE EN DEMEURE.

- Vu le Contrat à commande référencié : N°12/2023 du 19/12/2023 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 19/12/2023,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N° 46/2025 du 23/02/2025, pour la réalisation du projet TRAVAUX DE BASCULEMENT D'ABONNES FTTH AU NIVEAU DU CMP BOUIRA-BOI,
- Vu l'Ordre de Service N° 40/2025 du 24/02/2025,
- Vu le rapport du DCMP, relatif aux l'anomalies constatées sur le chantier le : 11/03/2025,
- ABSENCE SUR CHANTIER DES LE DEBUT DES TRAVAUX ET REFUS DE SIGNER L'ACCUSE DE RECEPTION DE L'ODS.

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux dès la réception de la présente.

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures règlementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات البويرة
إمضاء: كمال سيدي