

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

4 REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 469 /2024

Annaba le, 27/10/2024

A

Monsieur : Rezzag salem Sofiane
61, Boulevard SOUIDANI Boudjemaa Annaba



OBJET : Mise en demeure N° 01.

Projets : Travaux Câble FO pour Modernisation la colonne 4 .

Bon de commande N° : 303 du 05/10/2024, ODS N° : 305/2024 du 05/10/2024

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, et après une visite de vérification , il a été constaté que les travaux ne sont pas encore achevés et ce malgré l'expiration du délais prescrit .

A cet effet, je vous mets en demeure pour renforcer le chantier en moyen humains et matériels pour palier le retard enregistré et l'achèvement des travaux dans les plus brefs délais. A défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.



2024 أكتوبر 27

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad