



ALGERIE TELECOM**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE****SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES****SERVICE RESEAU URBAIN****TELEX**

De : Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A:ETP SARL AL DJAZIRA CONSTRUCTION CITE 864 LOGTS BT 38- LOCAL 455A, EL BEY ALI MENDJELI- CONSTANTINE TEL: 0770 30 60 16.	
Copie à : CMP BELLVUE + CIL	Visa : 
Réf : 034 /AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/ODS N 170/2024	
Date : 24/06/2025	
Objet : PREMIERE MISE EN DEMEURE PROJET : TRAVAUX DE MODERNISATION MSAN IBIS 1 AU NIVEAU DE LA CMP BELLVUE.ODS N 170/2024 DU 24/06/2024.	
Suivi Par : SERVICE RESEAU URBAIN	

SUITE AU RETARD CONSIDERABLE DES TRAVAUX DE MODERNISATION
MSAN IBIS 1 AU NIVEAU DE LA CMP BELLVUE OBJET DE L'ODS 170/2024
DU 24/06/2024,

SUITE AUX RELANCES ET A NOUS MAINTS APPELS, STOP VOUS INFORME
QUE VOTRE CHANTIER EST TOTALEMENT ABANDONNE ET NON ACHEVE A CE
JOUR,

POUR CELA, ET VU LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR
L'ENTREPRISE STOP PREUVE DE NEGLIGENCE ET NON-RESPECT DES CLAUSES
CONTRACTUELLES ET DES NORMES EXIGEEES PAR ALGERIE TELECOM STOP VOUS
ETES MIS EN DEMEURE ET VOUS DEMANDE EN URGENCE DE REPRENDRE LES
TRAVAUX DANS LES 48 HEURES QUI SUIVENT STOP CONFORMEMENT AU CONTRAT
N° 186/2023 DU 05/11/2023 ETABLIE AVEC LA DOT DE CONSTANTINE STOP JE
VOUS INFORME QU'EN CAS D'ABSENCE VOTRE CONTRAT SERA RESILIE A TORT
EXCLUSIF CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP ET FIN.

**DIRECTEUR Opérationnel des
Télécommunications de CONSTANTINE****Boubaker KHERBEB**