

ALGERIE TELECOM EPE -SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE BOUIRA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU TRANSPORT

Réf: AT/DOT/SDTO/DRT/ 283/2024

Bouira le :

A

Mr le Gérant de l'entreprise

SARL GC NET ANIA

Objet : Mise en demeure.

- Vu le Marché référencié : N°16/2023 du 27/12/2023 conclu avec votre entreprise, **SARL GC NET ANIA**, pour la réalisation du projet **Travaux réalisation d'infrastructure d'accueil pose et raccordement câble FO MSAN TIKDJDA**
- Vu la Notification du Marché en date du **31/12/2024**,
- Vu l'Ordre de Service N°**274/2023** du **31/12/2023**
- Vu le Bon de Commande des Travaux N° **280/2023** du **31/12/2023**
- Vu le PV d'ouverture de chantier du **31/12/2023**
- Vu le PV d'ouverture de réception des travaux du **04/05/2024**

A ce jour, le PV de mandrinage et PV de réception des chambres n'ont pas été signés par vos soins.

Je vous demande de vous présenter pour signature de ces documents au niveau du CMSO de Bouira, dans un délai n'excédant pas les Quarante-Huit heures (48h).

Comme je vous informe que nous dégageons toute responsabilité liée au retard de paiement de votre facture.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algerie Telecom - SPA

des Télécommunications de Bouira

Signé: Kamal SILI