

Tipaza, le 27/05/2025

REF: AT/DOT- TIPAZA/SD-TECH / N°379 /2025

A

Monsieur

Le Responsable de l'Entreprise

SARL MAGYAR

OBJET : Mise en demeure.

Adresse : SISE COOP immob belle vue W TIPAZA

Suite à la lenteur et retard sur la réalisation des travaux ODN MSAN HAI BILLEL KOLEA sous ODS N°79 CMP de KOLEA , je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous prie de vous rendre au niveau de votre chantier et finaliser les travaux restant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais, à partir de cette présente note, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.

Meilleures Salutations



M. ZEROUAL ElWalid
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Tipaza

27 MAI 2025