



ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -  
DIRECTION OPÉRATIONNELLE-TLEMCEN

AT/DO13/S.D.T/D.RA/CRU/N° 144 /2024

TLEMCEN le 14/08/2024

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS  
TLEMCEN**

**A  
MONSIEUR**

**LE GERANT  
SEDDIKI ADNANE KAMEL EDDINE**

**OBJET :** Mise en demeure N°01.

Suite à plusieurs instructions et rappels qui vous ont été adressées, il est toujours enregistré une absence répétitives injustifiées et un retard incontestable dans la réalisation du projet travaux de canalisation Cité 20 Aout + 1er Novembre El Aricha qui vous a été confié conformément à l'ODS n° 254 du 04/07/2024 , vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux instantanément , faute de quoi le présent ODS sera annulé et le contrat vous liant avec ALGERIE TELECOM sera résilié à tort exclusif de votre part avec les conséquences qui en découlent.

 **LE DIRECTEUR**

**ALGERIE TELECOM - SPA**  
Sous-Directeur Technique  
DGT - TLEMCEN  
Signé: T. LOUATI