

Réf: AT/ DOT 12/SDTO/DRT/ 053/2024

Tébessa, le 11/08/2024

Emetteur : <b>MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DE TEBESSA</b>	
Destination : <b>MONSIEUR SOUALHIA LOTFI (SARL SKALDAR ENTREPRISE)</b>	
<b>ADRESSE : ZONE URBAINE NOUVELLE N°03 ROUTE ANNABA LOCAL 04 - TEBESSA</b>	
<b>MOB :0661.36.79.45</b>	
<b>Copie :</b>	
Objet: 2 <sup>EME</sup> <b>MISE EN DEMEURE</b>	 Chef de Département Réseau de Transport D. JEDOUANI Sabrina

Monsieur,

Votre entreprise a été attributaire d'un ODS N° :03/2024 du 23/04/2024 dans le cadre de l'exécution des travaux de réalisation d'infrastructure d'accueil pose et raccordement de câble a fibre optique pour un accès de secours CT HAMMAMET pour le compte de la Direction Opérationnelle de TEBESSA.

Il a été porter à ma connaissance vos absences continuelles et répétitives qui ont causé un retard considérable estimé à trente-quatre jours (34 jours) dans l'exécution des travaux objet de ce projet.

Par conséquent nous vous mettons en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour remédier en urgence aux problèmes exposés ci-dessus et de finalisé les travaux objet de ce projet sous un délai de cinq (05) jours

Nous vous prions d'agréer monsieur l'assurance de notre profond respect.



**ALGERIE TELECOM**  
Directeur Opérationnel des Télécommunications  
Wilaya de TEBESSA  
Signé: FARHI Ilyes