

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique
Département Réseau de Transport
Réf : AT/DOT MILA/SDTO/DRT /376/2024

A Monsieur
ETP TAREK BOUKHOUCHE
Adresse : TENIA MILA

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux De Pose Et Raccordement Des Câbles A Fibres Optiques Au Profit De La Liaison Optique ROUACHED- SIDI ZEROUK (Secours Métro Rouached Pose FO)

ODS : N° : 120/DRT/SDT2023 du 20/06/2024

Il nous a été signalé que votre entreprise est en situation d'absence depuis le 17/11/2024 jusqu'à ce jour, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 28 NOV 2024



Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila

Signé: M. MAIZI Foued