

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE TELECOMMUNICATION -TLEMCEN

AT/DOT13/S.D.T/D.R.A/C.R.U/N° 02 /2024

TLEMCEN : le 08/01/2025

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS
TLEMCEN**

A

**Monsieur
LE GERANT DE L'ETP SARL TELINCO COM**

OBJET : Mise en demeureN°2

Suite à l'ouverture le 24/12/2024 du chantier TRAVAUX CABLE FO CITE ECOTECH EL ABED qui vous a été confié conformément à l'ordre de service N°290 du 24/07/2024, j'ai le regret de constater que toujours les travaux pas encore lancé .

Pour cela vous êtes mis en demeure de redémarrer Les travaux dans les 24 Heures faute de quoi cet ODS sera annulé et le contrat vous lient avec Algérie Télécom sera résilié à tort exclusif de votre part .

LE DIRECTEUR



ALGERIE TELECOM - SPA
Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Signé: Mr. B. ZAID

- 1 -