

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
FAX 032552240

Destinataire : MONSIEUR le gérant de l'entreprise **Triki Salah**

ADRESSE: EVOLUTIF TOUTE TAMZA LOT 03- N° 02 -KHANCHELA

Réf: AT/DO-OEB/SDT/DRT/91/2024

OBJET : Mise En Demeure N°01.

Projet : réalisation des « PROJET DGSN + PROJET WTA ». / CONTRAT N° 27/2024

N°	Projet	Délai/ JOUR	ODS N°
01	PROJET POSE CABLE FO CITE OBO497 SIDI RGHIS	15J	N°35/SDT/DRT/2024
02	POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO1116 ET CT AIN FAKROUN	15J	N°36/SDT/DRT/2024
03	POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO442 AIN FAKROUN ET CT AIN FAKROUN	21J	N°37/SDT/DRT/2024
04	PROJET POSE CABLE FO CITE OBO 414 AIN KERCHA et CT AIN KERCHA	10J	N°38/SDT/DRT/2024
05	PROJET POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO403 AIN FAKROUN et CT AIN FAKROUN	10J	N°39/SDT/DRT/2024
06	PROJET POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO444 OEB ET CT OEB	10J	N°40/SDT/DRT/2024
07	TRAVAUX DE POSE CABLE FO ENTRE RSS MESKIANA ET BMPJ MESKIANA	10J	N°41/SDT/DRT/2024
08	PROJET POSE CABLE FO entre CITE OBO 423 et RSS OULED HAMLIA	15J	N°42/SDT/DRT/2024

Dans le cadre de l'exécution du projet : cité dans le tableau ci-dessus.

Notifié par l'ODS des travaux cités ci-dessus, il a été constaté un manquement considérable à vos engagements.

- Vu l'ouverture des chantiers en date du **23/06/2024**
- Vu les arrêts de ces projets en date du **23/06/2024**
- Vu les demandes de reprise suite acquisition des autorisations de voiries

L'entreprise : **TRIKI SALAH** est mise en demeure n°01 sous huitaine de prendre les mesures nécessaires et de reprendre les travaux immédiatement et de renforcer les moyens humains et matériels afin d'achever les travaux dans un délai dans les brefs délais.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

