



-SPA- au Capital Social de 115.000.000.000 de DA - R.C n° 02 B 0018083  
Direction Opérationnelle des télécommunications de la Wilaya de TIPASA

TIPASA, LE 19/08/2024

REF: AT/SD-TECH/DO-42/N°588/2024

A

MONSIEUR

Le Responsable de l'Entreprise

YAHY SABAH

OBJET : MISE EN DEMEURE

Suite à votre abondement du chantier liaison EPSP DAMOUS EPSP

MESSELMOUN sous O.D.S N° 117 du 10/06/2024 et B.C N° 2400168 du 10/06/2024

Et cela à ce jour.

ET selon le constat du surveillant de chantier, les travaux restant à réaliser sont comme

Suit :

- 1- Tirage du câble F.O du bout en bout.
- 2- Remise en état des lieux (bitume et chape de ciment).

A cet effet, je vous mis en demeure et je vous demande d'entamer les travaux

Immédiatement, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en

Vigueur.



*pni*  
Sous Directeur  
D.O.T - TIPASA  
Signé:  
MOULOUDENE Abderrahman

20 AOUT 2024