



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 13/10/2021

Mise en Demeure N°33/2021

CONTRAT N° :57/2021 DU : 28/07/2021

ODS N° : 133/2021

Code Projet : Travaux Canalisation Urbaine Transport et Distribution Cité 448 Logts Hammadi



Adresse de projet : Hammadi

Chargé de suivi : M. Mechden Youcef

Surveillant : Mr. Hamdoun Lyes

AU Gérant de l'entreprise ETB TCE AIT MEZIANI sise à Cité 166 logts, lot N 125 Bouira
Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour la reprise des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 57/2021, malgré les Email Transmis par le Département Réseau Accès afin de vous présenter à la direction Opérationnelle de Boumerdes.
A cet effet nous vous accordons un délai de 02 jours à partir du 14/10/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique Pfl  ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
Signature du Directeur opérationnel		 13 OCT. 2021 Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé AOUDIA Nabil