

Annaba le, 06 Octobre 2021

A Monsieur **BOULEMANI Ahmed**
Gérant de l'Entreprise ETP/TCE BOULEMANI Ahmed
Sise : Nlle Zone d'habitation urbaine Bt 2A1 N°46
El Khroub Constantine

OBJET : Mise en demeure pour dépassement de délai

Projet : Travaux ODN Draa Errich_Cité 718 logts Draa Errich

Monsieur;

Dans le cadre du projet sus indiqué qui vous a été attribué par Bon de Commande N°210273 du 12/07/2021 et ODS N°139 du 12/07/2021, je vous signale que vous avez dépassé le délai prescrit pour la livraison du projet.

Pour mémoire, votre engagement contractuel de délai d'exécution de 30 jours a été dépassé le **30 Aout 2021**.

De ce fait, je suis dans l'obligation, de vous adresser une mise en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour livrer le projet dans les meilleurs délais. A défaut, des mesures seront prises à votre encontre.



07 OCT. 2021
Algérie Télécom - Annaba -
Le Directeur Opérationnel
Signé DJ. HUGHENDJA