

DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/DO/SDT/DRA/11/2021

Date : 18/11/2021

A

Monsieur le gérant de l'entreprise EDDRIEF MOSTAFA

Demeurant à : Cite Tamda Local N°01 Mazouna.

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01

Dans le cadre de l'exécution du Contrat N°24/201, ayant pour objet la réalisation des travaux Remplacement, Réparation et Développement de Réseau de Distribution Optique (ODN) .

- Vu le Bon de commande N°210289 du 09/09/2021 et l'ordre de service de redémarrage des travaux **du 03/11/2021** relatifs aux travaux sus cités sise Cité 55 Logts + 100 Logts +50 Lots -CPTN Mazouna

-Vu le non commencement de l'exécution du projet .

L'entreprise EDDRIEF MOSTAFA est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la reprise et l'exécution des travaux et ce dans un délais de huit (08) jours conformément aux clauses du contrat cité ci-dessus .



Directeur Opérationnel
de Relizane
BOUFEDJI Mohamed