

المديرية العملية بتيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إ ج / م ع ت / م ق 344/2021

إلى مؤسسة فرحي « ETB TCE »

الممثلة من طرف مسيرها السيد فرحي محمد

الكائن مقرها بزبوجة, عين ترك, بويرة

الموضوع : آخر إعداز.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على صفقة رقم (2021/01) المبرمة بيننا وقصد إنجاز أشغال وضع قنوات هاتفية المؤرخة بتاريخ

2021/04/06

- و بناء على أوامر الخدمة الحامل للأرقام : 19 و 20 و 21/2021 المؤرخ بتاريخ 2021/04/06 المتضمن إنجاز

أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم واحد (01) ب 2040 مسكن « AADL-OPGI » ذراع الميزان

و لحصة رقم اثنان (02) ب « FTTH SRO HAMDAD TIZI OUZOU »

و لحصة رقم ثلاثة (03) ب « FTTH SRO SLIMANI TIZI OUZOU »

- بناء على المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا.

- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها ما يلي:

1. تأخر في المشاريع.

2. عدم احترام جداول إنجاز المشاريع.

3. عدم توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاز تلك المشاريع.

4. اهمال تام للأشغال للحصتين رقم 02 و 03.

5. ترك قنوات «PHD» في مكان عام بالمدينة الجديدة بتيزي وزو عرضة للإتلاف و السرقة.

6. قنوات «PHD» غير موصولة بالغرف الهاتفية الخندقية.

7. عدم ارجاع الأماكن الى ما هي عليه قبل بداية الاشغال.

- حيث أن شركتنا وجهت لكم عدة اعدازات من أجل مواصلة الأشغال وتدارك التأخر في إنجاز المشاريع و رفع

جميع التحفظات إلا أنكم لم تمتثلوا.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعداز الأخير لرفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال


التابعة لشركتنا و اسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشاريع, في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ

استلامكم هذا الإعداز و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و وضع مؤسستكم في قائمة

السوداء لشركتنا على المستوى الوطني و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2021/07/06



المديرية العملية بتيزي وزو

إمضاء: أحمد عمار