

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
CONSTANTINE

Sous-Direction Technique
Département Réseaux D'accès
Réf : AT/DOT/SDTO/DRA/RU/2023/16

A

Entreprise : EURL ECHAFIKA CONSTRUCTION


Siège social : CHEMIN FORESTIER LOT "A" SMK CONSTANTINE

Mise en demeure

Suite à la cadence de travail qui est très lente et insuffisante de vos équipes en matière de raccordement d'abonnés stop objet de l'ODS de raccordement d'abonnés en FTTH N° 64/2023 du 02/02/2023 CMP ZOUAGHI; vous êtes mis en demeure de renforcer votre entreprise en équipes selon vos engagements de la convention N°030/SDFS/DAL/SA/22 du 29/06/2022 STOP faute de quoi votre contrat sera résilié conformément à l'article N°32.



Constantine le, 13/03/2023


Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed IMOUSSAÏNE