



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اتصالات الجزائر - المديرية العملية بالجلفة -



السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): فرحاتي ياسين

العنوان: بحي جنان بوديا ولاية المسيلة - المسيلة 28000 .

الموضوع: إلغاء أمر بالخدمة رقم 2020/62 المؤرخ في 2020/05/26

- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال توسعة الشبكة الهاتفية بحي عبان رمضان بعين وسارة، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، و مسير المؤسسة فرحات ياسين .
- الكائن مقرها الاجتماعي بحي جنان بوديا ولاية المسيلة 28000 من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/62 بتاريخ 2020-05-26 المتضمن أشغال توسعة الشبكة الهاتفية بحي عبان رمضان بعين وسارة و بمدة انجاز: 40 يوم
- نظرا لعدم البدء في الأشغال الموكلة اليكم وكذا لعدم الاستجابة للتعهدكم بانجاز المشروع في مدة 40 يوم
- بناء على تعليمات السيد الوزير المتعلقة بالاستراتيجيات 2024-2020
- بناء على تعليمات المديرية العامة رقم 2020/55 المرسلة في 2020/04/05
- بناء على الاجتماع المرني في يوم: 2020/07/08 الذي قرر فيه تحويل الحي الى تقنية الاليف البصرية الى المنزل FTTH
- وطبقا للمادة رقم 34 من بنود الاتفاقية المبرمة بيننا

يفسخ الأمر بالخدمة رقم: 2020/62 المؤرخ في: 2020/05/26

- المتضمن أشغال توسعة الشبكة الهاتفية بحي عبان رمضان بعين وسارة
- تحتفظ مصالح اتصالات الجزائر للمديرية العملية بالجلفة بالحق في المطالب بالأضرار الناجمة عن عدم مباشرة الأشغال المتعاقد عليها

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

DO DJELFA
Le Directeur Opérationnel
Mr. SEGHIRI Djamel



نسخة الى السادة

-المدير التقني

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

-رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة عين وسارة