

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتصالات الجزائر - المديرية العملية - الجلفة -

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): قندوز طه الأمين

العنوان: حي 05 جويلية البناية 58 الباب 28 الجلفة 17000 .

الموضوع: إلغاء أمر بالخدمة رقم 2020/67 المؤرخ في 2020/05/26

- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال تطوير الشبكة الهاتفية بحي ديدوش مراد بعين وسارة ، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، و مسير المؤسسة قندوز طه الأمين .
الكائن مقرها الاجتماعي بحي 05 جويلية البناية 58 الباب 28 الجلفة 17000 من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/67 بتاريخ 2020-05-26 المتضمن أشغال تطوير الشبكة الهاتفية بحي ديدوش مراد بعين وسارة و بمدة انجاز: 40 يوم
- نظرا لعدم البدء في الأشغال الموكلة اليكم وكذا لعدم الاستجابة للتعهدكم بانجاز المشروع في مدة 40 يوم
- بناء على تعليمات السيد الوزير المتعلقة بالاستراتيجيات 2024-2020
- بناء على تعليمات المديرية العامة رقم 2020/55 المرسله في 2020/04/05
- بناء على الاجتماع المرئي في يوم: 2020/07/08 الذي قرر فيه تحويل الحي 1 الى تقنية الالياف البصرية الى المنزل FTTH
- وطبقا للمادة رقم 34 من بنود الاتفاقية المبرمة بيننا

يفسخ الأمر بالخدمة رقم: 2020/67 المؤرخ في: 2020/05/26

- المتضمن أشغال تطوير الشبكة الهاتفية بحي ديدوش مراد بعين وسارة
- تحتفظ مصالح اتصالات الجزائر للمديرية العملية بالجلفة بالحق في المطالب بالأضرار الناجمة عن عدم مباشرة الأشغال المتعاقد عليها

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

DO DJELFA
Le Directeur Opérationnel
Mr: SEGHETI Djamel



نسخة الى السادة

-المدير التقني

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

-رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة عين وسارة