

DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/DO48 /SDT/DRT108/2019

Date : 17/10/2019

A

Monsieur le Le bureau d'étude SADJI Amine hadj ahmed

Demeurant à : 04 BD Du barradje Relizane

Objet : MISE EN DEMEURE

- Vu le contrat N° 50 /2019 ayant pour objet la maîtrise d'œuvre relative au suivi des travaux de génie civil et pose de câble à fibres optiques à travers la wilaya de Relizane

- Vu le bon de commande N°19037du07/10/2019 et l'ordre de service de démarrage des travaux respectifs N°185 du 07/10/2019 relatif au suivi des travaux de la liaison FO SU GELTET BOUZID – CHERARKA OULED AICHE.

- Vu votre absence du chantier (non suivie des travaux)

Le bureau d'étude **SADJI Amin** est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du suivi régulier des travaux du chantier sus cité et ce dans un délai de huit (08) jours conformément aux clauses contractuelles du présent contrat .

Le Directeur Opérationnel



**Directeur Opérationnel
de Relizane**
BOUFEDJI Mohamed