

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf : DOT39/SDTO/DRA/KB /2023

Date : 22/05/2023

A

**Le Gérant de l'entreprise BOUSKAYA FARES
Rue Med Khmesti El Oued**

OBJET : MISE EN DEMEURE 01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°29/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité Hôtel de Finance Lot N° 02, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°62/2022 du 27/07/2022 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui soit :

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*
- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.*

*L'entreprise **BOUSKAYA FARES** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.*



Le Directeur

ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel de télécommunications
EL OUED
MEBENGHARBI Belkheir