

Réf: AT/DO24/ SDT/DRA/CRU/224/2025

Guelma le 18/06/2025

MONSIEUR DOT GUELMA
A
Etp Boulahfa Mohamed
Cité 20 Aout 1955 N° 05 El-Fedjoudj
Guelma

Objet : Mise en Demeure -02-

Suite à votre manquement des clauses contractuelle au projet :

N° ODS	Date ODS	N°BC	Description	Date de commande
94	17/04/2025	2500169	Travaux cable FO Cité 200 Logts Laalama Mohamed houari boumedian CMP Guelma 1- Travaux cable FO cité 110 logts HOUARI BOUMEDIEN CMP GUELMA1- Travaux cable FO 30 logts HOUARI BOUMEDIEN CMP GUELMAA1	13/04/2025

Vous êtes invité à activer les travaux et achever le projet et de respecter vos engagements conformément aux clauses contractuelle Faute de Quoi votre contrat sera résilié conformément à l'article N° 35 du contrat.

Le Directeur Opérationnel
De Guelma



اتصالات الجزائر
طابق
مفتاح: شكري مبرور