

Direction Opérationnelle de Sidi Bel Abbes  
Sous-direction Technique Opérationnelle  
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT22/SDT/DRA/...../2025

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
ETS HAMOU ET CIE  
Hai Essalam 157 Lotissements N°85 BIR EL DJIR-ORAN

Objet : MISE EN DEMEURE N°2.

Projet : Travaux Pose Câble FO ODN CITE 128+52 LOGTS MSAN OSJN.

Lieux : Cité 128 Logts R+1 + Cité 126 Villas SIDI DJILLALI.

- Vu le contrat d'adhésion N°43/2024 ayant l'objet « TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION OPTIQUE (ODN) ET MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION CUIVRE (CDN) EN ODN , Y COMPRIS LE RACCORDEMENT DES CLIENTS A MODERNISER ».
- Vu l'ordre de service N°43/25 du 23/02/2025 de démarrage des travaux notifié le 25/02/2025 par le partenaire cocontractant.
- Vu le PV d'ouverture de 25/02/2025.
- Vu l'ordre de service des travaux supplémentaire N°82/25 du 16/03/2025.
- Considérant que le délai d'exécution est consommé a 100%.
- Vu la signalisation du surveillant de chantier concernant vos absences répétitives.
- Vu que nous avons enregistré un retard dans l'exécution des travaux.
- Vu la première mise en demeure du 25/03/2025
- Vu qu'à ce jour l'entreprise est toujours absente et enregistre u retard considérable dans l'exécution des travaux.

De ce qui précède

L'entreprise ETS HAMOU ET CIE représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de (08) jours à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'algerie télécom.

A l'effet de :

Reprendre les travaux, renforcer le chantier et accélérer la cadence des travaux ODN.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise.

Sidi Bel Abbes Le 13/04/2025

ALGERIE TELECOM SPA  
DOT SIDI BEL ABDES  
Directeur Opérationnel  
des Télécommunications  
Signé : BENZATTER Ghalem